



فرم گزارش دوره ای سه ماهه طرح

شماره ثبت | **نوآوران شبکه سبز مهرگان**

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد
کوچه علی پیمانی، پلاک سیزده، ساختمان هاست ایران

تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۳۱۰ | Hostiran.net





فرم گزارش دوره ای طرح

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران
نام شرکت	نوآوران شبکه سبز مهرگان
مبلغ تامین مالی شده (میلیارد تومان)	۳
عنوان گزارش	گزارش دوره ای ۳ ماهه دوم طرح
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۶/۱۹

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

عنوان	شرح اقدام
خرید مواد اولیه	-
دستمزد مستقیم	-
انرژی	-

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کنند.

❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	-	-
دستمزد مستقیم	-	-
انرژی	-	-
مجموع		

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کنند.



شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۶
نوآوران شبکه سبز مهرگان
 «سهامی خاص»
 خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد
 کوچه علی یوسفی پلاک ۱۰۰، تهران
 شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۶
 تلفن: ۰۲۸۳۱۰ - شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۶
 Hostira





فرم گزارش دوره ای طرح

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:


عنوان درآمد	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد حاصل از تجهیزات خریداری شده برای سامانه جامع ابری هاست ایران	۲,۴۰۰
مجموع	

❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جداول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زیما ارائه شود:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰



فرم گزارش دوره ای طرح

۲- پیشرفت مالی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	-	-	-	-
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	-	-	-	-
هزینه های واقعی	-	-	-	-
هزینه های تجمعی واقعی	-	-	-	-

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون تومان)


عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۹۰۰	۲,۳۰۰	۲,۸۰۰	۳,۲۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۹۰۰	۳,۲۰۰	۶,۰۰۰	۹,۲۰۰
درآمد واقعی محقق شده	۹۶۲	۲,۴۰۰	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۹۶۲	۳,۳۶۰	-	-

درآمد واقعی محقق شده تا تاریخ گزارش که ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ است، ارائه شده است.

دانا یان
کارگزاری

هاست ایران
نوآوران شبکه سبز مهرگان
شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۹


شماره ثبت | ۳۰۵۳۴۹ | **نوآوران شبکه سبز مهرگان**
 خیابان شهرک مهرگان، پلاک ۱۰۰، ساختمان هاست ایران
 شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳
 تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۳۱۰ | Hostiran.net



فرم گزارش دوره ای طرح

تعهد و امضا:

اینجانب فرهاد اسماعیلیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراد و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر میباشد.



عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (نوآوران شبکه سبز مهرگان)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
 شماره ثبت: ۴۹۸۱۸۳		