

فرم گزارش دوره ای سه ماهه طرح

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	سرمایه در گردش در حوزه ریخته گری آلومینیوم
نام شرکت	تزیق صنعت یزد
مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۶۵،۰۰۰
عنوان گزارش	گزارش دوره ای مرحله دوم
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۰۹/۲۷

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

عنوان	شرح اقدام
خرید مواد اولیه	خرید مواد اولیه برای شش ماه
دستمزد مستقیم	پرداخت حقوق مستقیم مربوط به سه ماه اول و دوم
انرژی	انرژی تولید در بازه زمانی شش ماهه

❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	۷۶،۷۵۲	-
دستمزد مستقیم	۵،۳۱۶	-
انرژی	۲۳۲	-
مجموع	۸۲،۸۰۰	-

مهر و امضا زرین تراود
«سهامی خاص»
همراه پرداز زرین
شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

مهر و امضا نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
دانایان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

مهر و امضا عامل
DICO
تزیق صنعت یزد
تاسیس: ۱۳۷۸

فرم گزارش دوره ای طرح

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:

عنوان درآمد	مبلغ (میلیون ریال)
فروش آلومینیوم و مس	۱۱۹,۹۲۸
مجموع	۱۱۹,۹۲۸

❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراود ارائه شود:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵		
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	%۲۵	%۲۵		

۲- پیشرفت مالی طرح:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴۱,۴۰۰	۴۱,۴۰۰		
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۱,۴۰۰	۸۲,۸۰۰		
هزینه های واقعی	۴۱,۴۰۰	۴۱,۴۰۰		
هزینه های تجمعی واقعی	۴۱,۴۰۰	۸۲,۸۰۰		

مهر و امضا زرین کراود
«سهامی خاص»

همراه پرداز زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

مهر و امضا نهاد مالی (کارگزاری دانایان)

دانایان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳



مهر و امضا عامل

Handwritten signature of the agent

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۲۹.۹۸۲	۸۹۹۴۶		
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۹.۹۸۲	۱۱۹.۹۲۸		
درآمد واقعی محقق شده	۲۹.۹۸۲	۸۹۹۴۶		
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۲۹.۹۸۲	۱۱۹.۹۲۸		

تعهد و امضا:

اینجانب محمدحسین شریفی با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت تزریق صنعت یزد به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد مینماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراود و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.



مهر و امضا

(Handwritten signature)

مهر و امضا زرین کراود «سهامی خاص»

همراه بردار زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

مهر و امضا نهاد مالی (کارگزاری داناپان)



مهر و امضا عامل

(Handwritten signature)