

## به نام خدا

گزارش پیشرفت سه ماهه طرح تامین مالی جمعی خرید تجهیزات سامانه جامع ابری هاست ایران

در تاریخ 19 اسفند 1402 مبلغ 30.000.000.000 ریال از طرح تامین مالی جمعی زرین کراود به حساب هاست ایران واریز شد. همانطور که در طرح اولیه و عنوان طرح هم مشخص است، این مبلغ به منظور خرید تجهیزات برای توسعه سامانه جامع ابری هاست ایران در نظر گرفته شده بود.

معماری تجهیزات و جا نمایی آنها از قبل در دیتاسنتر هاست ایران پیش بینی شده بود.

مطابق با پیش فاکتور ارائه شده در طرح و هماهنگی های قبلی با تامین کننده، تمامی تجهیزات مورد نظر به ارزش حدودی 34.000.000.000 ریال وارد انبار هاست ایران شد.

تیم فنی دیتاسنتر هاست ایران اقدام به تست تمامی تجهیزات کردند و در تاریخ 11 فروردین ماه 1403 تاییدیه نهایی سلامت تجهیزات به انبار داده شد. در این مرحله انباردارها اقدام به نصب برچسب اموال کردند و به تدریج و طبق درخواست های تیم دیتا سنتر، تجهیزات تحویل آنها شد.

در تاریخ 28 فروردین 1403 تمامی تجهیزات در دیتاسنتر اختصاصی هاست ایران نصب و تحویل تیم زیرساخت ابری و برنامه نویسی شد.

از تاریخ 1 اردیبهشت منابع تجهیزات خریداری شده به سامانه جامع ابری هاست ایران اضافه شد و در دسترس کاربران قرار گرفت. طبق گزارش تیم مالی هاست ایران در اسفند و فروردین ماه، تیم فنی مشغول به خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر بوده و بنابراین درآمدی بابت فروش حاصل نشده ولیکن درآمد کسب شده از منابع جدید در اردیبهشت ماه 4.300.000.000 ریال گزارش شد.

از همراهی شما سپاسگزاریم.