

بسمه تعالی

شماره: ۱۰۳۷ پ ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

پیوست: ندارد

## مدیریت محترم سکوی تامین مالی زرین کراود

### موضوع: گزارش دوره ای سه ماهه طرح

با سلام و احترام

گزارش دوره ای سه ماهه طرح به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.

#### ❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:


شرح	عنوان
خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران	نام طرح
نواوران شبکه سبز مهرگان	نام شرکت
۳	مبلغ تامین مالی شده (میلیارد تومان)
گزارش دوره ای ۳ ماهه سوم طرح	عنوان گزارش
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	تاریخ ارائه گزارش


#### ❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

شرح اقدام	عنوان
-	خرید مواد اولیه
-	دستمزد مستقیم
-	انرژی

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کنند.





## ❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	-	-
دستمزد مستقیم	-	-
انرژی	-	-
مجموع	-	-

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کنند.

## ❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:


عنوان درآمد	مبلغ (میلیون تومان)
درآمد حاصل از تجهیزات خریداری شده برای سامانه جامع ابری هاست ایران	۲.۷۶۷
مجموع	


## ❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جداول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراد ارائه شود:

### ۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰





عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰

۲- پیشرفت مالی طرح:

(ارقام: میلیون تومان)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۳.۰۰۰	-	-	-
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳.۰۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۳.۴۰۲	-	-	-
هزینه های تجمعی واقعی	۳.۴۰۲	-	-	-

در اولین ماه ابتدای طرح به میزان ۳,۴۲۰ میلیون ریال صرف خرید تجهیزات شده است.

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:


(ارقام: میلیون تومان)


عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۹۰۰	۲.۳۰۰	۲.۸۰۰	۳.۲۰۰

شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۹ | **نواوران شبکه سبز مهرگان**

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد  
کوچه علی پیمانی، پلاک سیزده، ساختمان هاست ایران

تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۳۱۰ | Hostiran.net





عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۹۰۰	۳.۲۰۰	۶.۰۰۰	۹.۲۰۰
درآمد واقعی محقق شده	۹۶۲	۲.۴۰۰	۲.۷۶۷	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۹۶۲	۳.۳۶۰	۶.۱۲۷	-

درآمد واقعی محقق شده تا تاریخ گزارش که ۱۹ آذر ۱۴۰۳ است، ارائه شده است.

### تعهد و امضا:

اینجانب فرهاد اسماعیلیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراد و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.

عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (نوآوران شبکه سبز مهرگان)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------

