

فرم گزارش دوره ای سه ماهه طرح

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

شرح	عنوان
سرمایه در گردش در حوزه ریخته گری آلومینیوم	نام طرح
تزریق صنعت یزد	نام شرکت
۶۵،۰۰۰	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)
گزارش دوره ای مرحله اول	عنوان گزارش
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	تاریخ ارائه گزارش

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

شرح اقدام	عنوان
خرید مواد اولیه برای سه ماه	خرید مواد اولیه
پرداخت حقوق مستقیم مربوط به سه ماه اول	دستمزد مستقیم
انرژی تولید در بازه زمانی سه ماهه	انرژی

❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

توضیحات	مبلغ (میلیون ریال)	عنوان هزینه
-	۳۸،۳۷۶	خرید مواد اولیه
-	۲،۶۵۸	دستمزد مستقیم
-	۳۶۶	انرژی
-	۴۱،۴۰۰	مجموع

مهر و امضا زریب کراود  
 «سهامی خاص»  
**همراه پیرکار زریب**  
 شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

مهر و امضا نهاد مالی (کارگزاری دانایان)  
**دانایان**  
 کارگزاری



مهر و امضا عامل  
 [Signature]



فرم گزارش دوره ای طرح

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:

عنوان درآمد	مبلغ (میلیون ریال)
فروش آلومینیوم و مس	۲۹.۹۸۲
مجموع	۲۹.۹۸۲

❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جداول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراود ارائه شود:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵			
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵			
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	٪۲۵			

۲- پیشرفت مالی طرح:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴۱.۴۰۰			
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۱.۴۰۰			
هزینه های واقعی	۴۱.۴۰۰			
هزینه های تجمعی واقعی	۴۱.۴۰۰			



❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۲۹,۹۸۲			
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۹۸۲			
درآمد واقعی محقق شده	۲۹,۹۸۲			
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۲۹,۹۸۲			

تعهد و امضا:

اینجانب محمدحسین شریفی با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت تزریق صنعت یزد به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد مینماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراود و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.



مهر و امضا

مهر و امضا نماینده مالی کارگزاری دانیان

**دانیان**  
کارگزاری



مهر و امضا عامل

مهر و امضا زرین کراود

«سپ»  
همراه پیرامون

شماره ثبت: ۴۹۸۱۸۳