

بسمه تعالی

شماره: ۱۰۳۷ پ ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم سکوی تامین مالی زرین گراود

موضوع: گزارش دوره ای سه ماهه طرح

با سلام و احترام

گزارش دوره ای سه ماهه طرح به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران
نام شرکت	نواوران شبکه سبز مهرگان
مبلغ تامین مالی شده (میلیارد تومان)	۳
عنوان گزارش	گزارش دوره ای ۳ ماهه سوم طرح
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۰۹/۱۹

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:


در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

عنوان	شرح اقدام
خرید مواد اولیه	-
دستمزد مستقیم	-
انرژی	-

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کند.

نواوران شبکه سبز مهرگان
 کارگزاری
 شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۹
 همراه یزدان زرین
 تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۳۱۰
 شماره ثبت: ۴۹۸۱۸۳

هاست ایران
 نواوران شبکه سبز مهرگان
 شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۹



❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	-	-
دستمزد مستقیم	-	-
انرژی	-	-
مجموع	-	-

با توجه به اینکه هدف از این طرح، تامین سرمایه در گردش است، هیچ کدام از موارد بالا صدق نمی کنند.

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:


عنوان درآمد	مبلغ (میلیون تومان)
درآمد حاصل از تجهیزات خریداری شده برای سامانه جامع ابری هاست ایران	۲.۷۶۷
مجموع	


❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:


در جداول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراد ارائه شود:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰


نواوران شبکه سبز مهرگان
 خیابان مطهری، خیابان میرعماد
همراه پرداز زرین
 تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۳۱۰
 شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳ | Hostiran.net | کارگزاری


هاست ایران
 نواوران شبکه سبز مهرگان
 شماره ثبت ۳۵۵۳۴۹



عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰۰	۰	۰	۰

۲- پیشرفت مالی طرح:

(ارقام: میلیون تومان)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۳.۰۰۰	-	-	-
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳.۰۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۳.۴۰۲	-	-	-
هزینه های تجمعی واقعی	۳.۴۰۲	-	-	-

در اولین ماه ابتدای طرح به میزان ۳،۴۲۰ میلیون ریال صرف خرید تجهیزات شده است.

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون تومان)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۹۰۰	۲.۳۰۰	۲.۸۰۰	۳.۲۰۰

نواوران شبکه سبز مهرگان


آدرس: شهرک صنعتی خاورمیانه، خیابان میرعماد

محدوده کلی بیمانی، پلاک سیزده، ساختمان هاست ایران

تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۲۱۰ | Hostiran.net

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳








عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۹۰۰	۳.۲۰۰	۶.۰۰۰	۹.۲۰۰
درآمد واقعی محقق شده	۹۶۲	۲.۴۰۰	۲.۷۶۷	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۹۶۲	۳.۳۶۰	۶.۱۲۷	-

درآمد واقعی محقق شده تا تاریخ گزارش که ۱۹ آذر ۱۴۰۳ است، ارائه شده است.

تعهد و امضا:

اینجانب فرهاد اسماعیلیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراد و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.

عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (نوآوران شبکه سبز مهرگان)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
 «سهامی خاص» همراه پرداز زرین	 نوآوران شبکه سبز مهرگان شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۹	 دانایان کارگزاری

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

