

به نام خدا

گزارش پیشرفت شش ماهه طرح تامین مالی جمعی خرید تجهیزات سامانه جامع ابری هاست ایران

در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طرح تامین مالی جمعی زرین کراود به حساب هاست ایران واریز شد. همانطور که در طرح اولیه و عنوان طرح هم مشخص است، این مبلغ به منظور خرید تجهیزات برای توسعه سامانه جامع ابری هاست ایران در نظر گرفته شده بود.

معماری تجهیزات و جا نمایی آنها از قبل در دیتاسنتر هاست ایران پیش بینی شده بود.

مطابق با پیش فاکتور ارائه شده در طرح و هماهنگی های قبلی با تامین کننده، تمامی تجهیزات مورد نظر به ارزش حدودی ۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وارد انبار هاست ایران شد.

تیم فنی دیتاسنتر هاست ایران اقدام به تست تمامی تجهیزات کردند و در تاریخ ۲۵ تیرماه تاییدیه نهایی سلامت تجهیزات به انبار داده شد. در این مرحله انباردارها اقدام به نصب برچسب اموال کردند و به تدریج و طبق درخواست های تیم دیتاسنتر، تجهیزات تحویل آنها شد.

در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ تمامی تجهیزات در دیتاسنتر اختصاصی هاست ایران نصب و تحویل تیم زیرساخت ابری و برنامه نویسی شد.

از تاریخ ۱۰ مرداد منابع تجهیزات خریداری شده به سامانه جامع ابری هاست ایران اضافه شد و در دسترس کاربران قرار گرفت. درآمد کسب شده از منابع جدید طبق گزارش تیم مالی هاست ایران، در مرداد ماه ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در شهریور ماه ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گزارش شد.

و اما درآمد کسب شده از منابع جدید طبق گزارش تیم مالی هاست ایران، در مهر ماه ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، در آبان ماه ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در آذر ماه ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گزارش شد.

همچنین پیش بینی میشود در فصل زمستان مجموع درآمد حاصله از منابع تجهیزات جدید بالغ بر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

از همراهی شما سپاسگزاریم.