

گزارش پیشرفت سه ماهه طرح تامین مالی جمعی زرین کراود

باسلام

احتراما مبلغ ۱۰.۱۷۳.۹۲۰.۶۰۰ ریال در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ از طرح تامین مالی جمعی زرین کراود دریافت شد.

از اوایل مهر ماه پس از دریافت مبلغ با توجه به سرفصل های ارائه شده در طرح توجیهی آکادمی زرین، تحقیقات بازار و هماهنگی با اساتید شروع شد و فرآیند انتخاب اساتید و گزینش سرفصل های مورد انتظار جهت تدریس بصورت کامل نهایی شد.

سپس با استدیو همانی به مدیریت آقای پویان پیوسته برای ضبط و تدوین دوره آموزشی وارد گفتگو جهت تنظیم قرارداد شدیم و تجهیزات را به تناسب نیاز اجاره و خریداری کردیم.

از اواخر مهر ماه هماهنگی جلسات گفتگو و تنظیم قرارداد با مدرسین آغاز شد. ابتدا قرارداد سرفصل های ادبیات کارآفرینی و مسیر رشد یک کارآفرین موفق با تدریس خانم کتایون سپهری، شکوه علیزاده و کوچینگ آقای محسن محمدیان تنظیم شد و ضبط ویدیویی این دوره تکمیل و تدوین شد.

سپس به ترتیب موارد زیر تنظیم قرارداد سرفصل های باقی مانده انجام شد:

- تنظیم قرارداد با آقای شراگیم مرادی جهت تدریس سرفصل دیجیتال مارکتینگ
- تنظیم قرارداد با آقای محمد گروبی جهت تدریس سرفصل راه اندازی کسب و کار
- تنظیم قرارداد با آقای بهزاد حسین عباسی جهت تدریس سرفصل کار تیمی و تیم سازی
- تنظیم قرارداد با آقای محمدرضا سبحان جهت تدریس سرفصل اصول و مبانی مذاکره
- تنظیم قرارداد با آقای حمید محمودزاده جهت تدریس سرفصل مدیریت ارتباط با مشتریان
- تنظیم قرارداد با آقای فرشید رستگار جهت تدریس سرفصل قوانین حقوق شرکت ها
- تنظیم قرارداد با آقای محمد عباسی فرد و خانم نازنین رحیمی جهت تدریس سرفصل روابط عمومی

- تنظیم قرارداد با آقای فرهنگ باقری جهت تدریس سرفصل سرمایه گذاری
- تنظیم قرارداد با آقای پدram صادقی جهت تدریس سرفصل حسابداری مالی
- تنظیم قرارداد با آقای نوید اباذری جهت تدریس سرفصل فروش و بازاریابی استراتژی
- تنظیم قرارداد با آقای افشار جهت تدریس سرفصل های حقوقی

از ابتدای آبان ماه محتوای مدرسین مورد بررسی و تایید قرار گرفت و ضبط دوره آموزشی باتوجه به زمان بندی مدرسین شروع شد. طرح در دوره سه ماهه پاییز 70 درصد پیش رفت و به صورت همزمان ضبط سرفصل ها و تدوین فیلم های ضبط شده تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد.

باتوجه به اهمیت فضای آموزشی و خدمات دهی مناسب به دانش آموختگان دوره ها و استقرار عوامل ضبط، گروه تدوین و مدرسین به صورت تمام وقت یک محیط فراخور شرایط ایجاد شد که از رضایت بالایی به جهت عدم محدودیت و سازگاری با شرایط افراد برخوردار شد.

درنهایت از دستاوردهای اقدامات فوق الذکر می توان به ایجاد یک دوره جامع آموزشی برای ایده پردازان، کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی، اشتغال زایی جوانان و همچنین ساخت یک فضای مناسب آموزشی برای برگزاری دوره های مختلف اشاره کرد.

همکاری با ایران تلنت

باتوجه به اهمیت اشتغال دانشجویان پس از فارغ التحصیلی متناسب با رشته تحصیلی شان و دارا نبودن مهارت های لازم جهت ورود به بازار کار از یک سو و از سویی دیگر کمبود نیروهای متخصص و حرفه ای در شرکت ها تصمیم بر آن شد که دوره آموزشی مهارت های نرم و مهارت های سخت به افراد علاقه مند از سمت آکادمی زرین آموزش داده شود و معرفی کارجویان به کارفرمایان توسط ایران تلنت صورت بگیرد.

این قرارداد با ایران تلنت بصورت پارتنرشپ می باشد و فرآیند استخدام در ایران تلنت بصورت کامل از چرخه آموزشی دوره های آکادمی زرین می گذرد.

گزارش هزینه های پرداختی در تاریخ 12 مهر الی 30 آذر 1401 به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

تهیه و تدوین دوره آموزشی

- تنظیم و پرداخت قرارداد مدرسان و کوچینگ ها
- تنظیم و پرداخت قرارداد مسئول هماهنگی و برنامه ریزی
- تنظیم و پرداخت قرارداد عوامل تولید فیلم آموزشی (شامل قرارداد تیم اجرایی)
- خرید و اجاره تدارکات و تجهیزات و اجاره استودیو جهت ضبط دوره

ایجاد فضای آموزشی

- جهت ضبط دوره آموزشی
- جهت استقرار تجهیزات و عوامل فیلمبرداری

پیش بینی درآمدها

پیش بینی شرح ریالی بازگشت سرمایه به صورت زیر می باشد:

وضعیت ریالی درآمد های طرح در زمستان 1401(پیش بینی شده)

شرح	دی	بهمن	اسفند
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	0	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی	0	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

با اعتماد شما به اینجا رسیده ایم...